



«Утверждаю»
Начальник Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
О.Н. Кузнецова

2022г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий) по капитальному ремонту (замена окон, дверей, центрального крыльца и козырька)
МАОУ «СОШ № 5», город Усть-Илимск, ул. Булгакова, 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Виды работ и сроки проведения работ по капитальному ремонту МАОУ «СОШ № 5»			
1	Разработка технического задания для проведения процедуры муниципального заказа на проведение работ по капитальному ремонту.	до 15 мая 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Экспертиза технического задания для проведения процедуры муниципального заказа на проведение работ по капитальному ремонту	до 15 июня 2022 года	Специалисты Управления образования, уполномоченного органа
3	Корректировка (по необходимости) технического задания для проведения процедуры муниципального заказа на проведение работ по капитальному ремонту.	до 01 сентября 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
4	Размещение конкурсной документации по проведению процедуры муниципального заказа на проведение работ по капитальному ремонту в ЕИС «Закупки».	не позднее февраля 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5», Управления образования, уполномоченного органа
5	Выполнение работ по капитальному ремонту здания: замена окон, замена дверей, строительство крыльца и козырька здания школы.	15 мая -15 сентября 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2. Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ			
1	Создание творческой группы по разработке дизайнерских решение школьных пространств	до 01 апреля 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Разработка дизайнерских решений изменения школьных пространств	до 01 июня 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3	Информирование членов школьного Штаба родительского общественного контроля, членов Родительского Совета о мероприятиях дорожной карты и ходе их исполнения	постоянно	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
3. Оснащение отремонтированного здания МАОУ «СОШ № 5» средствами обучения и воспитания			
1	Проведение анализа обеспеченности школы средствами обучения и воспитания, выявление потребностей по состоянию на 31.12.2022 года	до 15 января 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Разработка технического задания для проведения процедуры муниципального заказа на приобретение средств обучения и воспитания	до 01 марта 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
3	Размещение конкурсной документации по проведению процедуры муниципального заказа в ЕИС «Закупки».	не позднее 01 июня 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
4. Обновление 100% учебников и учебных пособий, которые нельзя в дальнейшем использовать в образовательном процессе по причине ветхости или дефектности			
1	Проведение анализа обеспеченности школы учебниками и учебными пособиями по состоянию на 31.12.2022 года	до 15 января 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Закупка учебников и учебных пособий в соответствии с пунктом 14 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция).	до 01 августа 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
5. Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности			
1	Устранение замечаний в соответствии с паспортом безопасности МАОУ «СОШ № 5»	до 31.12.2023г.	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
6. Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта (с указанием количества работников, планируемых к обучению по дополнительным профессиональным программам)			
1	Разработка прогнозного плана обеспечения педагогическими кадрами школы на период до 2027 года	до 01 июня 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Анализ внутренних ресурсов устранения риска дефицита педагогических кадров на период до 2027 года	до 01 июня 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
3	Формирование списка педагогических работников, имеющих намерения и возможность обучения по дополнительным профессиональным программам с целью приобретения ими	до 01 июня 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	необходимых квалификаций по осуществлению педагогической деятельности в новых предметных областях		
4	Обучение не менее 5 педагогических работников по программам профессиональной переподготовки	до 01 сентября 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
7. Организация образовательного процесса на период капитального ремонта			
1	Внесение изменений в годовой учебный график на 2022-2023 - завершение учебного года 15 мая 2023 года	до 1 сентября 2022 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
1.1.	Оптимизация учебного года за счет изменения режима обучения в 1-8 классах за счет введения в 4-ой четверти шестидневного режима обучения; в 9-11 классах введение режима обучения с использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения	Сентябрь 2022 года – май 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Изменение режима обучения до 15 сентября 2023 года - обучение с использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения	До 1 сентября 2023 года	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
6. Информационно-просветительское сопровождение о ходе реализации проекта			
1	Информирование коллектива сотрудников школы о мероприятиях дорожной карты и ходе их реализации	по необходимости, но не реже одного раза в месяц	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
2	Информирование членов школьного Штаба родительского общественного контроля, членов Родительского Совета о мероприятиях дорожной карты и ходе их исполнения	по необходимости, но не реже одного раза в месяц	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
3	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте школы, на официальной странице школы в социальной сети «Инстаграм»	по необходимости, но не реже одного раза в месяц	Специалисты МАОУ «СОШ № 5»
4	Размещение информации в городских СМИ	по возможности	Управление образования, Администрация города